



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

Al Dirigente Scolastico
I.C. FRASSATI (TOIC8B2008)
VIA TIRABOSCHI 33
10149 - Torino

Oggetto : Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Avviso 1953 del 2017
Riferimento Vs. nota prot. n. 6598 del 20/11/2019
Proroga progetto codice: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-180

Con riferimento alla nota in oggetto, in deroga alla scadenza fissata nella nota autorizzativa a disposizione di codesto Istituto nella sezione SIDI "Fascicolo attuazione – lettera di autorizzazione" relativa all'Avviso in oggetto, si comunica che, tenuto conto della richiesta presentata da codesto Istituto a seguito emanazione della nota prot. 36168 del 10/12/2019, si autorizza la proroga richiesta per la conclusione del progetto in oggetto entro il **31/08/2020**.

Si precisa che, entro la data sopra indicata, dovranno essere concluse tutte le attività procedurali e attuative del progetto quali l'inserimento della data dell'iscrizione nel Programma Annuale, l'inserimento del codice CUP, degli incarichi, delle procedure di aggiudicazione di beni e servizi, della registrazione delle presenze degli allievi, dell'aggiornamento del valore delle spese generali, della convalida delle forniture, dell'inserimento di ogni altra documentazione richiesta dal sistema GPU.

Considerata, inoltre, l'importanza di rispondere alla tempistica comunitaria relativa all'avanzamento della spesa, si fa affidamento sulla piena e fattiva collaborazione di codesto Istituto e si raccomanda di provvedere al completamento dei progetti e all'inserimento della relativa documentazione in GPU con successiva pronta chiusura del progetto. (Cert_S e REND_S) entro il più breve tempo possibile indipendentemente dalla nuova scadenza.

L'Autorità di Gestione si riserva la possibilità di effettuare un controllo sull'andamento dei progetti a valere su tutti gli avvisi, con esclusione dell'Avviso 3504/2017, entro il mese di gennaio 2020 e procedere alla eventuale revoca d'ufficio di tutti quei progetti che risultino ancora "inattivi", vale a dire privi degli elementi che ne indicano lo stato di avanzamento.

Il Dirigente
Autorità di Gestione

Alessandra Augusto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'Art. 3, c. 2 - D.Lvo n. 39/93

